



**แผนการจัดการพลังงานประจำปี 2566**  
**บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

ที่	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความถี่ / ระยะเวลา	Status	2566																																																หมายเหตุ
					ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
6.4.12	โครงการซ่อมแซมและเปลี่ยนสายลมอัดที่รั่ว โรงงาน 2	Committee	1 ครั้ง	Plan																																																	
				Actual	X																																																
6.4.13	โครงการซ่อมแซมและเปลี่ยนสายลมอัดที่รั่ว โรงงาน 1	Committee	1 ครั้ง	Plan																																																	
				Actual	X																																				X												
6.4.14	โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ fluorescence ชนิด T8 เป็นชนิด T5 (สำนักงาน) โรงงาน 1	Committee	1 ครั้ง	Plan																																																	
				Actual	X																																				X												
6.4.15	โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ fluorescence ชนิด T8 เป็นชนิด LED Downlight (สำนักงาน) โรงงาน 2	Committee	1 ครั้ง	Plan																																																	
				Actual	X																																																
6.4.16	โครงการโครงการล้างเครื่องปรับอากาศ Air condition โรงงาน 1	Committee	1 ครั้ง	Plan																																																	
				Actual	X																																																
6.4.17	โครงการซ่อมแซมเตาหลอม 350 Kg	Committee	1 ครั้ง	Plan																																																	
				Actual	X																																																
6.4.18	โครงการ..			Plan																																																	
				Actual																																																	
6.4.19	โครงการ..			Plan																																																	
				Actual																																																	
6.4.20	โครงการ..			Plan																																																	
				Actual																																																	
<b>7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน</b>																																																					
7.1	Energy committee meeting	Committee	1 ครั้ง/เดือน	Plan																																																	
				Actual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
7.2	Management review	Committee	1 ครั้ง/เดือน	Plan																																																	
				Actual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													

หมายเหตุ :

- Plan
- New Plan
- X Actual
- X Finish